Załącznik nr 1 do wzoru umowy
HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ( ZMIANA STUDIUM)
dla opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ……………….
Prace projektowe i strona formalno–prawna planu będą prowadzone wg następującego harmonogramu:

I ETAP – Prace wstępne – zebranie materiałów wyjściowych i opracowanie koncepcji projektu zmiany studium
· uzyskanie dla obszaru objętego granicami sporządzenia projektu studium: map,

· rysunku i tekstu obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów, 
· materiałów z wykonanego opracowania ekofizjograficznego oraz z gminnej ewidencji zabytków;

· uzyskanie od Zamawiającego zebranych wniosków do sporządzenia zmiany studium, 

· ustalenie szczegółowego zakresu prac projektowych i celów, jakie ma spełniać zmiana studium;

· inwentaryzacja terenu wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną;

· ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego: analiza warunków określających możliwości zagospodarowania terenu w oparciu o uzyskane i zebrane materiały wyjściowe –wykonana w formie graficznej i opisowej;
· opracowanie koncepcji projektu zmiany studium ze wskazaniem proponowanego sposobu uwzględnienia wniosków;

· skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno-prawnej;

· przedstawienie Zamawiającemu koncepcji projektu zmiany studium – do akceptacji.

Termin: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

II ETAP – Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego :
· opracowanie tekstu i rysunku projektu zmiany studium z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego dotyczących koncepcji;

· wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze dotyczącej obszaru objętego zmiana studium;

· sporządzenie wykazu wniosków do studium w formie tabeli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), zawierającego m.in. sposób ich rozpatrzenia,

· przedstawienie projektu studium (tekst i rysunek), prognozy oddziaływania na środowisko  Zamawiającemu – do akceptacji (w wersji na papierze i elektronicznej);

Termin: 8 tygodni od daty akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektu planu

III ETAP – Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień

· przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania opinii i uzgodnień (niezbędna ilość kopii projektu studium w wersji na papierze oraz wersja elektroniczna na płycie CD, prognoza oddziaływania na środowisko w odpowiedniej ilości egzemplarzy)

· uzyskanie opinii komisji urbanistyczno–architektonicznej i pozostałych wymaganych opinii;

· uzgodnienie projektu studium z właściwymi organami i instytucjami;

· wprowadzenie zmian do projektu studium, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

· przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;

· skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno-prawnej.

Termin: 8 tygodni od daty akceptacji przez Zamawiającego projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Termin określony powyżej może ulec wydłużeniu w przypadku odmowy uzgodnienia projektu planu i konieczności doprowadzenia do jego uzyskania – nie dłużej jednak niż 7 dni od daty uzyskania ostatniego brakującego uzgodnienia. Wydłużenie terminu z ww. powodu i w opisany powyżej sposób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Rachunek – kwota brutto: ……………zł (słownie: ……………)

IV ETAP – Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia

· wyłożenie projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, na okres co najmniej 21 dni, z zachowaniem właściwego trybu obwieszczeń (w tym wyznaczenie terminu, w którym mogą być wnoszone uwagi do projektu planu) – udział w wyłożeniu;

· współpraca przy zorganizowaniu i udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

· analiza uwag (o ile zostaną wniesione) i przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od zakończenia okresu przewidzianego na składanie uwag (tak, aby możliwe było ich rozpatrzenie przez Burmistrza Gminy Rymanów w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania);

· wprowadzenie (o ile zajdzie potrzeba) zmian do projektu planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Rymanów wniesionych uwag;

· przygotowanie projektu zmiany studium (w wersji na papierze i elektronicznej oraz w Edytorze Aktów Prawnych) do przedstawienia Radzie Miejskiej w celu uchwalenia;

· przygotowanie pisemnej informacji w jaki sposób w projekcie zmiany studium zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

· skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno-prawnej.
Termin: 12 tygodni od daty akceptacji przez Zamawiającego projektu zmiany studium przygotowanego do wyłożenia.
Termin określony powyżej może ulec zmianie, o ile zajdzie potrzeba ponowienia uzgodnień

w niezbędnym zakresie, wynikająca z wprowadzenia zmian do projektu zmiany studium w związku z rozpatrzeniem uwag przez Burmistrza Gminy. Przesunięcie terminu wymaga w takim przypadku uregulowania w formie aneksu do umowy.
Rachunek – kwota brutto: ……………zł (słownie: ……………)

V ETAP – Uchwalenie planu i zakończenie prac nad zmianą studium:
· skompletowanie i przekazanie uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją formalno–prawną Wojewodzie Podkarpackiemu (w celu sprawdzenia zgodności z prawem) w terminie do 7 dni od daty sesji Rady Miejskiej, na której uchwalono plan miejscowy;

· przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wersji elektronicznej zmiany studium w formacie DGN lub RDL, prawidłowo działającej na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Termin: data obowiązywania zmiany studium, będącego przedmiotem opracowania.
Ewentualne ponowienie procedury, wynikające ze stwierdzenia przez Radę Miejską konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie zmiany studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu zmiany studium, jak również na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie zmiany studium, wymaga uregulowania w formie aneksu do umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę nieważności uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium i stwierdzenia, ze została ona podjęta z naruszeniem prawa, utraty jej mocy prawnej w całości lub w części lub innej istotnej wady zmiany studium, jeżeli nastąpiło to z przyczyn zależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania przedmiotu umowy na własny koszt lub do pokrycia wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzeci a-wedle wyboru Zamawiającego, a także zapłaty kary umownej, określonej w § 9 ust. 4 wzoru umowy.
Rachunek – kwota brutto: …………zł (słownie: ……………)

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:
